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Diplomado en
Planificación y Ejecución de 
Proyectos de Construcción 
con Filosofía LEAN



PLANTEL DOCENTE

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROGRAMA

Arquitectos, ingenieros, Administradores, gestores de 
proyectos, Contratistas, supervisores de obras, fiscales 
de obras, superintendentes y gerentes de proyectos. 
vinculados en la gestión, consultoría, construcción de 
obras de infraestructura.

Módulo 1: Habilidades Blandas en proyectos de 
construcción.

Módulo 2:  Técnicas de control CPM y presupuesto 
en Proyectos de Construcción.

Módulo 3: Dirección, planificación y ejecución de 
proyectos de construcción según PMI.

Módulo 4: Seguimiento y control de calidad en la 
construcción.

Módulo 5: Herramientas y Métodos Lean 
Construcción..

Módulo 6: Planificación colaborativa con Last 
Planner System.

PÚBLICO OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIOS

Ph.D. Ing. Williams Gonzales  
Doctorado en Ingeniería Mecánica, USP-Brasil y 
UIUC-USA. ExSuperintendente de Producción y 
mantenimiento de Cerámica JEIS y Complejo de 
Aceros CINA. Especialista en Gestión de Producción 
y Proyectos Industriales, UFSCARBrasil. Consultor en 
Lean Construcción.

MBA. Ing. Anderson Menezes  
PMP Senior y Experto en Análisis de Valor Ganado 
EVM. ExGerente de Planificación y Control – Petrobras 
Internacional.

Ph.D. German L. Gonzales M.  
Doctor en Ingeniería. Especialista y Consultor en 
Ingeniería Geotécnica PUC - Río de Janeiro, Brasil. 
Gerente de Seguimiento y control de calidad en la 
construcción. Director académico de la Escuela de 
Graduados de Ingeniería UPB - La Paz.

MSc. Ing. Mauricio Chaira Delgado   
Miembro del Lean Construction Institute de México. 
Especialista en ingeniería de costos por la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos 
A.C. (SMIEC MX), y en Virtual Design & Construction 
(VDC) por la Universidad de Stanford. Conferencista 
internacional en temas de ingeniería de costos, 
implementador de las metodologias BIM,  Lean 
Construction, BIM y VDC. en proyectos en Bolivia, 
México, Perú y Paraguay. Director de la Comunidad de 
Prácticas del Lean Construction Institute (LCI) Bolivia 
y secretario técnico del Comité de Organización 
y Digitalización de la Información sobre Edificios, 
Estructuras y Trabajos de Ingeniería Civil (CTN 12.19) 
de IBNORCA.

MBA Ing. Jorge Marcelo Fernández Chirinos 
Ingeniero Civil,  MADE - Magister en Administración 
y Dirección de Empresas UPB. MDI - Máster en 
Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. 
Universidad Politécnica de Madri. MCPM - Master en 
Construction Project Management. Zigurat Global 
Institute. PMP® - Project Management Professional 
(2018). PMI, Project Management Institute. VDC – 
Virtual Design and Construction. CIFE, Stanford 
University. con sólidos conocimientos en PMBOK, 
VDC, BIM, LEAN, REVIT, AUTOCAD, PRESCOM, MS 
PROJECT y KABAL.

Modalidad: 
Clases virtuales remotas en vivo

Horarios:
Lunes a viernes 19:00 a 21:30

Carga Horaria:
400 Horas

Inversión:
.4900 Bs.-

CONTACTO

Vanessa Borth
     71640260
     vanessabohrt@upb.eduPatrocinada por:


